



**План-график
введения ФГОС СОО на 2017-2018 учебный год**

№	Наименование	Сроки	Ответственные
1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение организации введения ФГОС СОО в общеобразовательном учреждении (далее - ОУ)			
1.1.	Создание временной рабочей группы (ВРГ) по введению ФГОС СОО в ОУ	Июнь-август	Администрация ОУ
1.2.	Совещание при директоре: «Содержание и технология введения ФГОС СОО, требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС СОО»	Октябрь 2017г	Кушхов В.А.
1.3.	Формирование электронного банка нормативно-правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней	В течение года	Администрация ОУ, ВРГ
1.4.	Приведение локальных нормативных актов ОУ в соответствии с требованиями ФГОС СОО	Август-сентябрь 2017г	Администрация ВРГ
1.5.	Формирование плана ВШК согласно с требованиями ФГОС СОО	Сентябрь 2017г	Администрация
1.6.	Решение органа государственного-общественного управления (Управляющего совета) о введении в ОУ ФГОС СОО	Сентябрь 2017г	Директор
1.7.	Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствии с требованиями ФГОС СОО	В течение года	Администрация
1.8.	Изучение нормативных документов ФГОС СОО	Сентябрь, октябрь	Администрация
2. Организационно-методическая деятельность по введению ФГОС СОО в ОУ			
1.	Методическое, психолого-педагогическое, консультационное сопровождение учителей ОУ, работающих в 10-м классе	В течение года	Методсовет
2.	Проведение теоретико-практических семинаров для учителей, работающих в 10-м классе:		
	1) Учебное занятие в соответствии с требованиями ФГОС СОО.	Ноябрь	Методсовет
	2) Организация внеурочной деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС СОО.	Февраль, 2018г	Пшунова Э.М., методсовет
	3) Проектирование и реализация программы развития УУД обучающихся в условиях реализации ФГОС СОО	Март, 2018г	Ворокова М.Х., методсовет
3.	Разработка рабочих программ изучения предметов учителями 10 класса с учетом формирования УУД	Август-сентябрь	Ворокова М.Х.
4.	Изучение методических рекомендаций к базисному учебному плану и учет их при формировании образовательной программы ОУ	Август-сентябрь	Администрация
5.	Разработка примерной основной	Сентябрь-	Администрация,

4.	Изучение методических рекомендаций к базисному учебному плану и учет их при формировании образовательной программы ОУ	Август-сентябрь	Администрация
5.	Разработка примерной основной образовательной программы среднего общего образования	Сентябрь-октябрь	Администрация, рабочая группа
6.	Организация доступа педагогических работников ОУ к электронным образовательным ресурсам в сети «Интернет»	В течение года	Гадзева Р.Б.
7.	Использование интерактивного электронного образовательного контента по всем учебным предметам	В течение года	Гадзева Р.Б.
8.	Обобщение инновационного опыта педагогов, реализующих стандарт СОО	Апрель, 2018г	Методсовет
1. Кадровое обеспечение организации введения ФГОС СОО			
1.	Изучение образовательных потребностей педагогических работников ОУ по повышению их профессиональной компетентности в соответствии с требованиями ФГОС СОО	В течение года	Администрация
2.	Диагностика профессиональных затруднений педагогических работников ОУ по вопросам введения ФГОС СОО	В течение года	Администрация
3.	Повышение квалификации педагогических работников ОУ по вопросам ФГОС СОО	В течение года	Администрация
2. Материально-техническое обеспечение			
1.	Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ	Сентябрь, октябрь	Администрация
2.	Укрепление материально-технической базы ОУ в соответствии с требованиями ФГОС СОО	В течение года	Администрация
3.	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП СОО	В течение года	Администрация, библиотекарь
Информационное обеспечение			
1.	Создание раздела на сайте ОУ и размещение на нем информации о ходе реализации ФГОС СОО	Сентябрь, в течение года	Гадзева Р.Б.

